NOTICE OF COMMISSIONING

1824-A-NOC-093

MINERA PANAMA
COMMISSIONING IN PROGRESS
PUESTA EN MARCHA EN PROGRESO
The purpose of this TAG is to IDENTIFY EQUIPMENT which is still in the commissioning phase.
El propósito de esta ETIQUETA es para IDENTIFICAR el EQUIPO que está bajo la etapa puesto en marcha.
This equipment must not be operated without the Permission of the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
No operar este equipo sin el Permiso del Director de Comisión o del Designado Encargado.
This Tag can only be removed by the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
Solo el Director de Comisión o Designado Encargado puede quitar esta Etiqueta.
SEE OTHER SIDE / VER EL REVERSO

Date: April 12, 2018 – 07:00 AM

System Description: Coal Handling System, including Conveyors: TC-3A/B, TC-04A/B, TC-05A/B, TC-06, Coal Crushers and Associated Equipment.

Contact Name: Brenton Sherston, Greame Dunstan, Craig Mclean

Contact Number: 6399-4872, 6451 2009, 6422-2645

Fecha: 12 de Abril, 2018 – 07:00 AM

Descripción del Sistema: Sistema de Manejo de Carbón incluyendo transportadores TC-3A/B, TC-04A/B, TC-05A/B, TC-06, trituradoras de carbón y equipo asociado

Nombre Contacto: Brenton Sherston, Greame Dunstan, Craig Mclean

Número de Contacto:6399-4872, 6451 2009, 6422-2645

ENGLISH

Sequence testing of the coal handling system from the coal shed to the coal silos will being conducted 7am Thursday 12th April. No work is permitted on TC-03A/B, TC-04A/B, TC-05A/B, TC-06 or associated equipment during this work day. All future work will be approved via the permit to work system.

All conveyors will start and stop without notice throughout the day.

This activity does **NOT** include the coal receival system, if there is any doubt, contact the persons listed above for clarification.

Commissioning will commence on April 12, 2018 at 07:00 AM

SPANISH

La prueba de secuencia del sistema de manejo de carbón desde el cobertizo de carbón a los silos de carbón será a las 7 am del jueves 12 de abril. Ningún trabajo es permitido en TC-03A/B, TC-04A/B, TC-05A/B, TC-06 durante este día de trabajo. Todo futuro trabajo será aprobado a través del sistema de permiso de trabajo.

Todos los transportadores comenzarán y se detendrán sin previo aviso durante el día.

Esta actividad **NO** incluye el sistema de recepción de carbón, si existe alguna duda, comuníquese con las personas mencionadas anteriormente para obtener aclaraciones.

Puesta en marcha comenzará a trabajar el 12 de abril de 2018 a las 07:00 a.m.

POST ON ALL PACO SAFETY NOTICE BOARDS

PACO MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.


STORM WATER DITCH
1.842
9.900
COAL SHED 145,000 TONS
STORM WATER DITCH